

**RAPORT**  
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice  
încheiate de Comisia Națională a Pieței Financiare a Republicii Moldova  
întru valorificarea mijloacelor de Grant pentru semestrul I 2021

APPROB:

  
Președintele grupului de lucru

Nr. d/o	Denumirea operatorului economic	Nr. contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii	Obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare		Cauza neexecutării	Reclamații	Sanțiuni aplicate	Mențiuni privind calitatea executării
							Executat	Integral				
1.	Octavian Bodorin	15/24	17.02.2021	Valoarea mică	Servicii de traducere	-	executat integral	-	-	-	-	Foarte bine
2.	SRL „Bloconotes”	22	02.03.2021	Valoarea mică	Rechizite de birou	-	executat integral	-	-	-	-	Foarte bine
3.	SRL „Eleamag”	23	02.03.2021	Valoarea mică	Aparate de uz casnic	-	executat integral	-	-	-	-	Foarte bine
4.	SRL „Radop-OP”	24	02.03.2021	Valoarea mică	Rechizite de birou	-	executat integral	-	-	-	-	Foarte bine
5.	SRL „Eleamag”	25	03.03.2021	Valoarea mică	Aparate de uz casnic	-	executat integral	-	-	-	-	Foarte bine
6.	SRL „AV-Electronic”	27	05.03.2021	Valoarea mică	Aparate de uz casnic	-	executat integral	-	-	-	-	Foarte bine
7.	SRL „Bloconotes”	29	11.03.2021	Valoarea mică	Aparate de uz casnic	-	executat integral	-	-	-	-	Foarte bine
8.	SRL „LRI Estim”	43	07.06.2021	Valoarea mică	Achiziționarea serviciilor de audit	-	executat integral	-	-	-	-	Foarte bine
9.	Balan Ruslan	1/ad	07.06.2021	Valoarea mică	Achiziționarea serviciilor de instruire prin consultanță	40 %	executat parțial, contractul va fi executat până la 15.09.2021	-	-	-	-	Foarte bine
10.	Diana Lisnic	2/ad	07.06.2021	Valoarea mică	Achiziționarea serviciilor de	0 %	contractul va fi	-	-	-	-	-

				instruire prin consultanță			executat până la 15.09.2021				
11.	SRL „DAAC System Integrator”	45	11.06.2021	COP nr. ocds- b3wdp1-MD- 1620393386025 din 07.05.2021	Achiziționarea tehnicii de calcul	-	0 %	va fi executat pe parcursul anului 2021	-	-	-
12.	SRL „X-Service”	46	11.06.2021	COP nr. ocds- b3wdp1-MD- 1620393386025 din 07.05.2021	Achiziționarea tehnicii de calcul	-	0 %	va fi executat pe parcursul anului 2021	-	-	-